
Meilensteinplan Informatik Portfolio Laura Schibli



PROJEKTDETAILS

DATUM	MEILENSTEIN	POSITION
24.3.19	Projektstart	25
29.3.19	Abgabe Konzept	10
8.4.19	Bilder erstellen / sammeln	-10
12.4.19	Texte erstellen	15
28.4.19	Programmieren	-15
29.4.19	Rücksprache mit Inhaber vom Bauernhof	15
6.5.19	Änderungen	-10
7.5.19	Testprotokoll erstellen	-5
8.5.19	Testprotokoll durchführen	
13.5.19	Letzte änderungen durchführen	20
24.5.19	Video drehen und Schneiden	-10
25.5.19	Projekabgaben / Schluss	10